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INFORME DE AVANCE – OPERADOR -
Contrato No. 1102020074
Departamento / Ciudad Capital: Manizales
Nombre del Operador: Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas
Informe no: 001
1. Introducción

Breve introducción sobre el proceso que el operador ha venido llevando a cabo
	Dentro de las políticas de la Cruz Roja Colombiana está el promover y desarrollar acciones humanitarias en las líneas de Reducción del Riesgo en Desastres, Respuesta, Recuperación y Desarrollo Comunitario, orientadas a personas y comunidades vulnerables y afectadas por emergencias y desastres de carácter natural, antrópico o tecnológico, estimulando el desarrollo humano mediante una clara relación y contribución del accionar institucional al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.

Muestra de ello se evidencia en las alianzas estratégicas con empresas, entes gubernamentales e instituciones comprometidas con las nuevas políticas de Responsabilidad Social y Ambiental y los valores corporativos relacionados con las líneas de Gestión Social e Iniciativas de Paz, en procura de brindar alivio a los más vulnerables; y con el fiel propósito de socorrer de manera eficiente, eficaz y transparente como es el caso de las comunidades afectadas durante la pasada ola invernal.



2. Informe Financiero

Diligencie las siguientes columnas frente al avance financiero a la fecha
	DESCRIPCION
	No. Total de Familias a Beneficiar
	No. Total de Familias Atendidas
	Presupuesto
	Giro Recibido
	Valor Ejecutado 
	Valor Legalizado

	1. ASISTENCIA HUMANITARIA
	
	
	
	
	
	

	1. 1 Mercados
	545
	324
	$146.100.000
	$73.050.000
	$91.226.912,74
	$0

	1.2  Aseo
	545
	324
	$24.460.000
	$12.230.000
	$9.413.196,7
	$0

	2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.1  Albergues temporales
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	2.2  Apoyo para arriendo temporal
	400
	344

	$280.000.000
	$80.000.000
	$68.800.000
	$0

	2.3  Materiales de Construcción
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	5.  Gastos Operativos
	NA
	NA
	$22.528.000
	$0
	8.472.005,47
	$0

	Valor Total
	
	
	$473.088.000
	$165.280.000
	$177.912.114,91
	$


3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos
a. Actividades   

(Describa brevemente las actividades que ha realizado para durante el proceso de Entregas de mercados, aseo y arriendos)
	· Las labores de entrega de ayudas humanitarias en la Sede Administrativa de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, se realiza a través de procesos de control: con verificación de identidad de los afectados y el diligenciamiento de los documentos y soporte requeridos.
· Las personas que llegan a reclamar los elementos pasan por un puesto de control donde se verifican y confrontan datos, posteriormente a la verificación y mediante la asignación de un turno numerado se pasa a la entrega de los respectivos elementos de acuerdo a la cantidad de integrantes de cada familia.
· Posterior a la entrega de los elementos se apoya a cada afectado para la consecución del transporte a sus respectivas casas.
· Para la entrega de los auxilios de arrendamientos a cada afectado se le verifican y confrontan sus datos, posterior a la verificación se procede a la entrega del dinero al afectado y arrendatario de acuerdo al protocolo establecido.


b. Logros o Avances
(Describa brevemente los logros alcanzados frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)
	Entrega de ayudas humanitarias a las familias reportadas y autorizadas a través de la OMPAD – Alcaldía de Manizales, logrando un apoyo en ítems alimentarios y no alimentarios.


c. Dificultades

(Describa brevemente las dificultades que ha tenido frente al proceso de Entrega de mercados, aseo y arriendos)
	· Dificultades de desarrollo asociadas al clima



d. Municipios Atendidos

	Municipio
	No. De Familias

	1.
	Manizales (Mercado y kit de aseo)
	322

	2.
	Manizales (arrendamientos)
	344

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	


e. Descripción entregas
Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada  entrega realizada 
	RESUMEN POR EN
TREGA – Cantidades - 



	TIPO DE FAMILIA
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS
	ENTREGA 

 
	No. __________
	Fecha Entrega: 
	(DD/MM/AAAA)

	
	
	
	No. De Municipios Atendidos
	______________

	
	
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS
	No. 

MERCADOS ENTREGADOS
	No. 

KIT DE ASEO ENTREGADOS
	ARRIENDOS ENTREGADOS

	Tipo A
De 0 a 3 integrantes
	301
	202
	202
	202
	

	Tipo B
De 3 a 6 Integrantes
	222
	102
	102
	102
	

	Tipo C
Mas de 6 Integrantes
	22
	20
	20
	20
	

	No. Familias que requieren arriendo
	545
	324
	
	344

	Total Ayuda Entregada
	
	324
	324
	324
	344

	RESUMEN POR ENTREGA – Recursos  - 

Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada 

	TIPO DE FAMILIA
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS
	VALOR DE LA AYUDA

	Tipo A
De 0 a 3 integrantes
	301
	202
	$57.064.769,72
	
	

	Tipo B
De 3 a 6 Integrantes
	222
	102
	$35.739.000,72
	
	

	Tipo C
Mas de 6 Integrantes
	22
	20
	$7.836.339
	
	

	No. Familias que requieren arriendo
	
	
	

	Total Recursos Ejecutados
	
	
	$100.640.109,44
	
	


(Anexo No. 1 Formato de Seguimiento a Entrega de Ayudas)

4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal,  y para Reparación.
a. Actividades

	NA



b. Logros

	NA



c. Dificultades

	NA



d. Municipios Atendidos

	Municipio
	No. De Familias

	1.
	NA
	NA

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	


e. Descripción entregas 

CUADRO RESUMEN POR ENTREGA

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de  las entregas realizadas a la fecha

	TIPO DE FAMILIA
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS
	ENTREGA 

 
	No. __________
	Fecha Entrega: 
	(DD/MM/AAAA)

	
	
	
	No. De Municipios Atendidos
	______________

	
	
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS 
	NUMERO DE FAMILIAS CON ALBERGUES 
	No. ARRIENDOS ENTREGADOS
	No. FAMILIAS PARA REPARACIONES

	No. Familias que requieren Albergues 
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	No. Familias que requieren arriendo
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	No. Familias que requieren Reparación
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Total Ayuda Entregada
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	RESUMEN POR ENTREGA – Recursos  - 

Diligencie el siguiente cuadro que resume la información de cada  entrega realizada

	
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS
	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS
	VALOR DE LA AYUDA

	No. Familias que requieren Albergues 
	NA
	NA
	
	NA
	

	No. Familias que requieren arriendo
	NA
	NA
	
	NA
	

	No. Familias que requieren Reparación
	NA
	NA
	
	NA
	

	Total Recursos Ejecutados
	NA
	NA
	
	NA
	


(Anexo No. 2 Formato de Seguimiento a Entrega de Ayudas)

5. Conclusiones y Recomendaciones
	El proceso ha transcurrido normalmente, pero es bueno señalar que si bien el contrato se suscribió el día 2 de febrero de 2011, las ayudas se empezaron a entregar el día 9 de febrero de 2011 (subsidios de arrendamiento), y los mercados y kit de aseo el día 11 de febrero, por lo que a la fecha (25 de febrero de 2011), no ha sido posible cubrir la totalidad de las familias: tiempo efectivo arrendamientos 16 días, y mercados y kit de aseo (14 días), alcanzado en la entrega de arrendamientos el 86% de las familias que lo requieren, y en mercados y kit de aseo el 60%. Por lo tanto consideramos necesario, extender la primera entrega, al menos hasta el día 4 de marzo de 2011.



______________________________________

FIRMA RESPONSABLE

Datos de Contacto del Operador

	Dirección: Avenida Kevin Angel  N. 69-350
	Teléfono: 8865711 

	Ciudad     :  MANIZALES
	EMAIL: crc.presidencia@une.net.co 

	PAGINA WEB  WWW.CRUZROJACALDAS.ORG
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